

PROGETTO GAS - GIOVANI ASSOCIATI
Comune di Iseo
giugno 1994

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

Premessa

Il Progetto, avviato nel giugno del '92, ha precisato attraverso il Comitato di Garanzia gli obiettivi concreti che devono essere realizzati nel corso del triennio. Essi sono:

- * riduzione del tasso di insuccesso scolastico nelle Scuole Superiori del Comune
- * contenimento della crescita del tasso di disoccupazione giovanile (con promozione di cooperative di lavoro giovanile e modifica di alcuni indirizzi professionali)
- * creazione di un coordinamento tra le équipes esistenti e operanti sul territorio in campo sportivo, culturale e ricreativo
- * realizzazione di un Centro Informagiovani.

1- Cosa è stato fatto

1.1 - Comitato di Garanzia

Si è riunito 8 volte nel corso del secondo anno:

- * 4 maggio 93 - individuazione degli obiettivi del Progetto GAS
- * 30 maggio 93- formazione di sottogruppi di lavoro connessi agli obiettivi
- * 22 giugno 93- il sottogruppo lavoro incontra il Collocatore per esaminare la situazione con dati più attendibili
- * 8 novembre 93- incontro con le scuole RIMANDATO per l'assenza delle parti interessate
- * dicembre 93 - incontro del sottogruppo lavoro che richiede una ricerca sulla situazione occupazionale e imprenditoriale ad Iseo
- * 7 marzo 1994- relazione sulla situazione del Progetto GAS e proposte sulle future attività
- * 13 giugno 94- verifica delle attività realizzate nel corso del secondo anno di vita del Progetto
- * 30 giugno 94- valutazione della situazione scolastica alla luce dei risultati di fine anno.

1.2 - Equipe di coordinamento

Si è riunita 14 volte nel corso del secondo anno di lavoro:

- * 12 maggio 93 - comunicazione relativa agli obiettivi del Progetto individuati dal Comitato di Garanzia
 - verifica del lavoro svolto (in particolare sulla sede e sulla manifestazione per i giovani in programma (è previsto fra l'altro un incontro con le associazioni)
- * 27 maggio 93 - organizzazione della kermesse di giugno, che Sarà gestita dai giovani
- * 30 giugno 93 - incontro anche con l'Assessore all'Assistenza per precisare gli obiettivi e le linee di applicazione degli stessi;
avvio della promozione per reperire i giovani dei corsi per animatore volontario e per

- operatore dell'Osservatorio di Comunità
- * 8 settembre 93-programmazione delle attività per il futuro:
 - iniziativa Scuola Bottega
 - rapporto con il GLES e con le Scuole Superiori
 - utilizzo sede Progetto GAS
 - promozione corsi previsti per i giovani
 - * 6 ottobre 93 - organizzazione corsi per giovani e promozione degli stessi
 - rapporto con le frazioni per la costituzione di équipe di lavoro
 - * 27 ottobre 93 - verifica della "visibilità" del Progetto nella popolazione
 - proposta di attività di formazione per l'équipe
 - proposta di incontro col Comitato di Garanzia per fare il punto della situazione e progettare il futuro
 - * 5 novembre 93 - programmazione attività future, compreso un incontro con la popolazione, la ripresa dei contatti con le frazioni e l'aumento del marketing anche attraverso un nuovo giornalino dei giovani
 - problema partecipazione ai corsi per i giovani
 - * 15 dicembre 93- resoconto sulla formazione realizzata e analisi delle proposte emerse
 - verifica della situazione che evidenzia la nascita di un giornale giovanile la cui redazione è composta da un gruppo di giovani
 - * 11 gennaio 94 - verifica andamento dell'incontro con la popolazione
 - informazione sui lavori in corso con particolare riferimento all'attività della USSL con la Scuola Superiore
 - allargamento dell'Equipe e sostituzione dei membri che se ne sono allontanati
 - * 11 febbraio 94- programmazione delle attività
 - organizzazione e definizione dei compiti
 - analisi dei problemi in particolare con le scuole e coi giovani
 - * 14 marzo 94 - organizzazione incontri di frazione con la partecipazione degli Assessori
 - avvio corso formazione per volontari animatori con la collaborazione del CFP
 - avvio del corso per l'Osservatorio di Comunità in collaborazione con l'IPSIA
 - costituzione sottogruppo-lavoro per raccogliere informazioni sull'occupazione giovanile
 - * 12 aprile 94 - verifica sull'andamento dei lavori dei sotto gruppi
 - * 19 maggio 94 - discussione sulla linea marketing che pare piuttosto trascurata e poco visibile
 - * 16 giugno 94 - verifica delle attività in corso
 - analisi attività dei vari gruppi costituitisi

1.3 - Equipe di frazione

Fin dall'inizio si è cercato di promuovere gruppi locali di frazione che seguissero il Progetto GAS adattandolo alle differenti situazioni locali e fossero da punto di riferimento per i giovani. L'operazione è stata avviata nel marzo del '93, cercando l'appoggio dei Consigli di Frazione.

Localmente, per ognuna delle 3 frazioni, sono stati realizzati 3

incontri, con lo scopo di illustrare il Progetto e di avviare una effettiva collaborazione coi residenti.

Nessuna delle frazioni ha però costituito un suo comitato specifico all'interno del Progetto, che resta quindi centralizzato.

1.4 - FORUM delle Associazioni

L'impresa è stata avviata con un paio di iniziative concrete sull'argomento:

- ricerca sui gruppi formali e non presenti sul territorio comunale
- restituzione alla popolazione ed in particolare ai giovani di questi dati informativi
- giornata (nel giugno '93) di attività varie fra cui un incontro fra giovani ed associazioni.

Fino ad ora sono stati realizzati 5 incontri che fra l'altro hanno consentito di organizzare il "Mese della solidarietà" con iniziative e manifestazioni varie, realizzato in partnership con il Progetto GAS - Giovani ASSOCIATI.

Per ora aderiscono formalmente al Forum:

Sassabaneck tennis, Nuova Cordata, DIspersi, Atletica, Sporting club Karate, U.S. Cremignane, AGE, Polisportiva Pilzone, Caritas.

Il prossimo appuntamento è previsto a settembre per realizzare altre attività in sinergia.

1.5 - I Corsi per volontari

Sono stati due:

- * corso per animatori volontari - i 12 partecipanti, fra i 15 ed i 17 anni hanno concluso la prima parte del lavoro con una festa per coetanei realizzata il 18 giugno scorso; inoltre i giovani si sono dati un'identità grupale col nome di "AMINOACIDI"
- * corso per operatori dell'Osservatorio di Comunità - i 30 partecipanti di cui 12 di Iseo, nonostante l'esiguità degli incontri ha prodotto un questionario sul benessere a scuola (indirizzato ai coetanei delle scuole superiori) ed un secondo strumento sul tempo libero (che si distribuirà e raccoglierà durante tutta l'estate).

L'intenzione è di riprendere i lavori a settembre con entrambi i gruppi, migliorando così le loro prestazioni.

1.6 - L'incontro con la popolazione

E' stato realizzato in gennaio, con due scopi principali:

- controllare il livello di conoscenza del Progetto da parte della popolazione
- fare una verifica collettiva sull'andamento dei lavori.

In realtà non è stato molto affollato, nè si sono evidenziati concreti problemi o reali obiezioni.

1.7 - Il Sottogruppo Lavoro

E' nato sia all'interno dell'Equipe che del Comitato di Garanzia per analizzare la situazione occupazionale ed imprenditoriale del Comune e fare proposte operative concrete.

I suoi tempi operativi sono un po' rallentati, anche perchè, data la scarsità di informazioni di partenza, si sta facendo un lavoro capillare e di contatto individualizzato.

1.8 - Il Punto di domanda

E' il titolo del giornalino mensile redatto da un gruppo di

giovani che insieme si sono aggregati su questa impresa. Anche l'aspetto estetico va migliorando ed anche la fruizione di questo veicolo informativo.

1.9 - Giochi nei Bar

L'iniziativa ha avuto solo una realizzazione, per ora non eccessivamente fortunata. Ma la cosa potrebbe ripetersi da settembre, in maniera più organizzata.

1.10 - Sede del Progetto GAS

Finalmente allestita, anche se molto sacrificata, funge anche da sede della Redazione del Giornalino e da luogo di incontro per giovani.

1.11 - USSL & Scuole Superiori

Legato alla riduzione dell'insuccesso scolastico, questo tipo di intervento, realizzato per ora esclusivamente con l'ITC è indirizzato agli studenti ed ai genitori.

1.12 - Scuole Superiori & Provveditorato

Si è fatta una richiesta formale di adesione al Progetto GAS a tutti gli organismi democratici decisori della Scuola Superiore: parrebbe che tutte abbiano formalmente aderito.

Come suggerito dalla dott.ssa Bianchi dello specifico ufficio del Provveditorato, potremmo far seguire l'operazione da un accordo sul tipo "Protocollo d'intesa" firmato col Provveditorato stesso.

2 - Problemi

Gli aspetti maggiormente problematici nello stadio di sviluppo del Progetto GAS - Giovani ASSociati sono:

- 1- i rapporti con le scuole superiori, che hanno richiesto una lunga e defatigante trattativa e hanno dato risultati solo parziali, consentendo di realizzare solo col "contagocce" attività per diminuire l'abbandono e la dispersione scolastici;
i recenti riscontri su bocciature & promozioni sono preoccupanti, ma la reazione delle autorità scolastiche è molto tiepida e li considera "nella normalità"
- 2- il marketing è un po' migliorato con la nascita del giornalino "Il punto di domanda", ma è ancora carente ed al di sotto delle necessità
- 3- solo da poco e ancora con qualche problema, la sede del progetto ha una linea telefonica diretta che consente ai giovani di comunicare col Progetto
- 4- il gruppo lavoro va a rilento sia per quanto riguarda la raccolta di dati, sia per la formulazione di proposte
- 5- le attività di animazione nei bar sono state sperimentate troppo brevemente per poter dare risultati e creare contatti coi giovani clienti
- 6- le frazioni paiono totalmente reattive nei confronti del Progetto e non partecipano costituendo un gruppo formale: forse occorre trovare altri riferimenti
- 7- l'adesione al Forum delle associazioni è ancora limitata e la

conseguente collaborazione

- 8- i giovani che aderiscono al Progetto sono ancora limitati di numero e di qualità
- 9- le procedure burocratiche per il reperimento di materiali e "servizi" necessari alla realizzazione delle iniziative sono lente e "frenanti" per le attività progettate
- 10-la segreteria organizzativa del progetto è stata a lungo "vacillante" ed è comunque poco dotata in quanto a macchinari (fotocopiatrice, macchina da scrivere o, meglio, computer, ecc.)
- 11-il Comitato di Garanzia e l'Equipe di coordinamento attraversano momenti di "depressione" dovuti al grado di attività richiesto dai lavori e dalla qualità e quantità delle presenze.

3- Le prospettive

Va detto per inciso che le dimissioni del precedente Assessore con i relativi problemi di Giunta hanno costituito in alcuni casi un rallentamento anche per il Progetto che richiedeva un maggiore supporto.

La soluzione del problema ha migliorato sicuramente la situazione evidenziando una presenza più significativa degli Assessori interessati con una conseguente maggior partecipazione al Progetto.

Poiché pare esista la possibilità di avere uno spazio più adeguato per il progetto, ARIPS ha proposto di utilizzarlo avviando nel contempo le operazioni di "passaggio di responsabilità" ai residenti per la prosecuzione del Progetto.

Inoltre è intenzione di ARIPS da settembre:

- * realizzare una più intensa attività di marketing anche coinvolgendo i mass media locali
- * inserire animatori per attività sul territorio che coinvolgano i giovani
- * presentare alla Giunta ed ai gruppi coinvolti entro settembre una relazione sullo stato dell'arte occupazionale ad Iseo e realizzare interventi specifici per l'autoimprenditoria (eventualmente cercando anche specifici finanziamenti) ovviamente da avviare di seguito
- * fare consulenza ai vari livelli ai differenti gruppi già nati e che nasceranno nel corso dell'anno.